

République Islamique de Mauritanie
Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement
Office du Complexe Olympique
PPM Actualisé Octobre 2022

Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue de achèvement des prestations
Études et suivi technique des travaux de construction d'une piscine olympique	BCI	PI	SFOC	Avril 2022	Juillet 2022	Aout 2022	Septembre 2023
travaux de construction d'une piscine olympique	BCI	Travaux	AOI	Décembre 2022	Mars 2023	Avril 2023	Décembre 2023
Travaux Construction de piste d'athlétisme	BCI	Travaux	AOI	Octobre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Octobre 2023
Fourniture et pose de pelouse synthétique au terrain annexe	BCI	Fourniture	AOI	Octobre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Mars 2023
Frais d'entretiens des installations techniques	BCI	Fourniture et services	AON	Février 2023	Mai 2023	Juillet 2023	Juin 2024
Travaux d'Eclairage Terrains annexes 8 pylônes de 16 - 24 Projecteurs	BCI	Fourniture	AON	Octobre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Février 2023
Acquisition de 2 chapiteaux de cérémonie avec scène d'expositions et unité de sonorisation.	BCI	Fourniture	AON	Octobre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Février 2023
Acquisition mobilier de bureau	BCI	Fourniture	AON	Novembre 2022	Janvier 2023	Février 2023	Mars 2023

Le Directeur Général

