

**Plan Annuel des Achats 2025 de l'Office du Complexe Olympique de Nouakchott,
Inférieur au seuil de compétence de la Commission Départementale de Passation des Marchés**

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de passation	Ref.
<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>						
construction Salle de conférence et aménagement zone VIP		B. Investissement	Travaux	Fournisseurs	Décembre 2024	Décembre 2024	01
Aménagement d'un terrain de sports de plage (Beach sports area)		B. Investissement	Travaux	Fournisseurs	Décembre 2024	Décembre 2024	02
Peinture Général		B. Investissement	Travaux	Fournisseurs	Janvier 2025	Janvier 2025	03
Construction cafeteria		B. Investissement	Travaux	Fournisseurs	Janvier 2025	Janvier 2025	04
Reboisement autour des terrains annexes		B. Investissement	Travaux	Fournisseurs	Mars 2025	Mars 2025	05
Panneaux de Signalisation		B. Investissement	Travaux	Fournisseurs	Mars 2025	Mars 2025	06
Couverture des tribunes annexes		B. Investissement	Travaux	Fournisseurs	Janvier 2025	Février 2025	07
Clôtures des terrains annexes		B. Investissement	Travaux	Fournisseurs	Janvier 2025	Février 2025	08

Mohamed Brahim OUDEIKA

