



17 NOV 2025

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés actualisés de l'OCO 2025 (1)

Réf.	Réalisations envisagées	Autorité de contractant	Montant estimé	Source de financement	Type de Marché	Mode de Passation	Mode contractuel	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des Prestations	Date prévue de d'achèvement des prestations
01	Mise à niveau du stade de football du complexe olympique de Nouakchott en vue de son homologation	OCO	58 000 000 MRU	BCI	Travaux	AOO	F.F	20/11/2025	5 /12/2025	20/12/2025	20/07/2026

19 NOV 2025

Le Directeur Général
Mohamed Brahim UDEIKA



148
18/11/2025

17 NOV 2025